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METODO UTILIZADO

« Para el analisis CRD (Costo — Riesgo -
Desempeino) se compararon dos casos:. uno sin
reforzar las estructuras y otro reforzando las
estructuras.
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ESTUDIO COSTO RIESGO
DESEMPENO CON LA HERRAMIENTA
DST (DECISION SUPPORT TOOL).

-Costos incurridos en la reparacion de los dafos
sufridos historicamente.

-Costos en que se incurririan para reforzar las
estructuras.
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ESTUDIO PARA REFORZAMIENTO

« Este estudio arrojo un reforzamiento de unas 500
toneladas para las 175 estructuras, lo cual da un
promedio de casi 3 toneladas por torre.
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ESTUDIO COSTO RIESGO
DESEMPENO CON LA HERRAMIENTA
DST (DECISION SUPPORT TOOL).

-Riesgos de afectacion de imagen.

-Desempenio: sin variacion.
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FLUJOS DE CAJA'Y BENEFICIOS
DEL PROYECTO.

RESULTADQOS: Flujos de caja y beneficios del proyecto
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CONCLUSIONES

 Ante el analisis realizado el Programa DST
recomendo el reforzamiento para todas las
estructuras de las lineas Termo Guajira -
Cuestecita 1y 2 a 220 kV, lo cual se ejecuto en
el ano 2018.

« Toma de decisiones acertadas y con soporte
solido ante Gestion de Activos.




